

УТВЕРЖДАЮ  
Якимова Наталья Владимировна,  
министр образования, науки и Молодежной политики  
Республики Коми



«25» декабря 2019 г.  
МП

План-график реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 2020 г. в государственном общеобразовательном учреждении Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 1» г. Емвы (169200, Республика Коми, г.Емва, ул.Совхозная, д.33)

№ пп	Наименование мероприятия	Дата	Ответственные
1.1	Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок (открытых конкурсах, аукционах, запросов котировок, запросов предложений) <i>Общая сумма на закупку оборудования (руб.) 7 815 200,00</i>	с 01.02.2020 по 30.04.2020	Сорокина Н.С., экономист
1.2	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	с 01.03.2020 по 30.05.2020	Сарбасова А.Т., директор
1.3	Окончание поставки оборудования	до 31.07.2020	Каск Р.П., заместитель директора по АХР
1.4	Приемка работ по заключенным государственным (муниципальным) контрактам, договорам	с 15.04.2020 по 31.07.2020	Каск Р.П., заместитель директора по АХР
1.5	Оплата поставленного оборудования, выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов, исполнения государственных (муниципальных) контрактов, договоров	с 15.04.2020 по 31.07.2020	Капустина В.В., главный бухгалтер
1.6	Иные мероприятия (установка, подключение, наладка оборудования/закупка оборудования на средства экономики, сложившейся в результате конкурсных процедур)	с 15.04.2020 по 31.07.2020	Сарбасова А.Т., директор